

# Programul Achizițiilor pentru Proiect

Autoritatea contractanta

Nr/data inregistrare

Judetul  CIF

Titlul proiectului

Codul proiectului

Nr. Crt	Tipul contractului	Obiectul Contractului	CPV	Valoare estimata LEI fara TVA	Din care eligibil	Sursa de finantare	Procedura de atribuire	Data initierii procedurii	Data atribuirii contractului	Modalitate de derulare
<b>I. Achiziții desfășurate înaintea semnării Contractului de finanțare</b>									<b>Adauga</b>	<b>Sterge</b>
1	Servicii	Servicii de consultanta	79411000-8	10.000	10.000	FEADR	Atribuire directa	18.05.2018	18.05.2018	Online
2	Servicii	D.A.L.I., Expertiza tehnica, Audit energetic , Studiu g	71241000-9	8.000	0	BUGET LOCAL	Atribuire directa	23.05.2017	23.05.2017	Online
3	Servicii	Studiu topografic	71351810-4	1.000	0	BUGET LOCAL	Atribuire directa	01.06.2018	01.06.2018	Offline
<b>II. Achiziții necesare implementării proiectului</b>										
<b>II.1 Produse</b>									<b>Adauga</b>	<b>Sterge</b>
1	Produse	Achizitie dotari	39000000-2	34.253,95	34.253,95	FEADR	Atribuire directa	03.05.2021	10.06.2021	Online
<b>II.2 Servicii</b>									<b>Adauga</b>	<b>Sterge</b>
1	Servicii	Verificare Tehnica PT+DDE	71328000-3	1.863,39	1.863,39	FEADR	Atribuire directa	01.02.2021	01.03.2021	Online
2	Servicii	Dirigentie de santier	71520000-9	6.051,39	0	BUGET LOCAL	Atribuire directa	25.02.2021	31.03.2021	Online
<b>II.3 Lucrări</b>									<b>Adauga</b>	<b>Sterge</b>
1	Lucrari	Proiectare si Executie lucrari	45210000-2	480.724,59	462.099,91	FEADR+BUGET LOCAL	Procedura simplificata	15.01.2019	10.02.2020	Online

NOTĂ: Pentru achizițiile necesare implementării proiectului, ce se vor desfășura după semnarea contractului de finanțare, se vor trece datele estimative pentru inițierea procedurii și atribuirii contractului.

Conducătorul autorității contractante

TECULESCU PETRU-MADALIN

Data: 03.02.2021

Semnătura și ștampila

\_\_\_\_\_